

## PT. UNZA VITALIS Blue Green Office Tower Jl. Lingkar Luar Barat Kav. 88, Jakarta Barat 11610, Indonesia

	No.Dokumen	: UV.FM.01.12.2		
	No. Revisi.	: 00		
	Tanggal	: 31-Agustus-2020		
	Halaman	:1/2		

## Berita Acara Serah Terima (BAST)

Customer Name	:	HRGA Dept				
Project Name	:	I'm a Wiproites System				
Project Risk	:	□High ☑ Normal □ Low				
Contract No.	:	1 Project ID		Project ID	: HR082020-01	
Base Location	•	PT. Wipro Unza Indonesia				
Project Owners	:	Adi Sumarno				
Project Management Officer :		Chris Simon				
Start	Finish	Duration	Contr	act Value	Cost Budget	
1 Sep 2020	31 Oct 2020	20 2 Bulan	Rp 0,-		Rp 0,-	
1 Sep 2020	31 001 2020		USD -		USD -	

	System Deploy				
Nama Vendor	Internal Development				
Nomor BAST	BAST-2020/01	contoh penulisan: (BAST-yyyy/inc)			
Tanggal BAST	18-Nov-2020	contoh penulisan: (dd-mm-yyyy)			
Nama Sistem	I'm a Wiproites System				
Jenis Sistem	Pilih yang sesuai (bisa lebih dari satu)				
	[X] Website				
	[] Aplikasi Mobile				
	[] Web Service				
	[X] Database				
	[] Network				
	[] Server				
	[] Lainnya (sebutkan):				
Catatan Sistem	Modul sudah selesai dikembangkan untuk modul:  - Dashboard - COBC - Resignation - Recruitment - Userguide Dashboard, COBC, Resignnation, Recruitment				
Pengguna Sistem	Pilih yang sesuai (bisa lebih d	dari satu)			
	[X] Internal				
	[] Partner	[] Partner			
	[] Public	[] Public			
	[] Lainnya (sebutkan):	[] Lainnya (sebutkan):			



## PT. UNZA VITALIS Blue Green Office Tower Jl. Lingkar Luar Barat Kav. 88, Jakarta Barat 11610, Indonesia

No.Dokumen: UV.FM.01.12.2

No. Revisi.: 00

Tanggal: 31-Agustus-2020

Halaman: 2 / 2

## Berita Acara Serah Terima (BAST)

Approval						
ASSIGNED BY,	ACCEPTED BY,	APPROVED BY,				
1 1/20	13/12	10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11 / 10/11				
Charles Saragih	Adi Sumarno	Ardhini Retno Putri				
Head of IT	Project Owner	Steering Committee				